
**PROYECTO TRANSFORMACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LAS TELECOMUNICACIONES EN
CENTRO INDOTEL/ESPACIO REPUBLICA DIGITAL
PLAN BIANUAL 2019 - 2020**

I. Informes de seguimiento octubre - diciembre 2020.

| | |
|------------------|--|
| Octubre | <p>Se realizó una reunión entre la nueva Dirección del Centro Indotel y los proveedores, con la finalidad de retomar los asuntos pendientes para la culminación del proyecto.</p> <p>Fue depositado nuevamente el expediente de pago de la segunda parte de los contratos a la Dirección Administrativa.</p> <p>Se llevaron a cabo acciones para la recepción del total de los equipos, los cuales fueron recibidos de manera parcial.</p> |
| Noviembre | <p>Se realizó una reunión entre los proveedores y el INDOTEL, con miras a conocer el calendario de ejecución del proyecto.</p> |
| Diciembre | <p>Se llevaron a cabo comunicaciones a fin de dar seguimiento al calendario de ejecución por parte de los proveedores.</p> |

Aprobado por:

Amparo Arango Echeverri
Directora del
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, FDT