

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA ONAMET ANTE EL IMPACTO DE LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS Y DE TSUNAMI EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.

PLAN BIANUAL 2019 - 2020

I. Informe de seguimiento octubre – diciembre 2020.

Fecha	Avances
Octubre	No hubo actividades relacionadas a la futura ejecución del proyecto.
Noviembre	Se tomó la decisión de no continuar con la ejecución de este proyecto, dado que a la entrada de la nueva gestión no se había firmado el acuerdo de colaboración con la ONAMET, a lo que se suma restricciones financieras.
Diciembre	Dado el poco tiempo restante para culminar el Plan, una vez asumida la nueva gestión, este proyecto se desestimó, además del hecho de que el mismo no se alinea a las ejecutorias de la gestión actual cuyo principal objetivo es orientar sus esfuerzos a disminuir la brecha digital, a través de proyectos para estimular la demanda y la oferta en materia de tecnologías, con el despliegue de infraestructura, el subsidio al costo de los planes de conectividad, dispositivos de acceso, la creación de capacidades y el uso significativo del Internet. Por esta razón, no se continuará con su implementación y en lo adelante será excluido de los informes del Portal Transparencia.

Aprobado por:

Amparo Arango Echeverri

Directora del

Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, FDT