

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES EN LA ONAMET ANTE EL IMPACTO DE LOS FENÓMENOS METEOROLÓGICOS EXTREMOS Y DE TSUNAMI EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

PLAN BIANUAL 2019 – 2020

I. Informe de presupuesto

El presupuesto requerido para la ejecución de este proyecto, luego de haber revisado los montos y corregido las partidas a impactar, es de **Ocho Millones Ciento Ocho Mil Seiscientos Dieciocho Pesos Dominicanos con 16/100 (RD\$8,108,618.16)**. Este monto está re-distribuido y desglosado en las siguientes partidas:

Equipos Informáticos y Suministros	552,465.27
Repetidoras, Equipos de Radio y Comunicación Satelital	7,174,925.17
Capacitación	200,000.00
Gastos Imprevistos	181,227.72
Total General	RD\$ 8,108,618.16

II. Informe de ejecución de presupuesto octubre - diciembre 2020.

No se llegó a firmar el acuerdo de colaboración con la ONAMET, por lo tanto, durante este trimestre no hubo actividades que ameritaran la erogación de fondos.

Dado el poco tiempo restante para culminar el Plan, una vez asumida la nueva gestión, este proyecto se desestimó, además del hecho de que el mismo no se alinea a las ejecutorias de la gestión actual cuyo principal objetivo es orientar sus esfuerzos a disminuir la brecha digital, a través de proyectos para estimular la demanda y la oferta en materia de tecnologías, con el despliegue de infraestructura, el subsidio al costo de los planes de conectividad, dispositivos de acceso, la creación de capacidades y el uso significativo del Internet. Por esta razón no se continuará con su implementación y en lo adelante será excluido de los informes del Portal Transparencia.

Aprobado por:

Amparo Arango Echeverri
Directora del
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, FDT