

*PROYECTO SANGRE SOLIDARIA*

*PLAN BIENAL 2019 - 2020*

*I. Informes de seguimiento octubre diciembre 2020.*

<i>Fecha</i>	<i>Avance</i>
<i>Octubre</i>	No hubo actividades
<i>Noviembre</i>	Fue presentado el informe de transición a las nuevas autoridades
<i>Diciembre</i>	La ejecución de esta iniciativa no resultó considerada en los ejercicios de priorización de proyectos realizado para los años 2019 y 2020. En adición, dado el poco tiempo restante para culminar el Plan, una vez asumida la nueva gestión, este proyecto se desestimó, además del hecho de que el mismo no se alinea a las ejecutorias de la gestión actual cuyo principal objetivo es orientar sus esfuerzos a disminuir la brecha digital, a través de proyectos para estimular la demanda y la oferta en materia de tecnologías, con el despliegue de infraestructura, el subsidio al costo de los planes de conectividad, dispositivos de acceso, la creación de capacidades y el uso significativo del Internet. Por esta razón, no se continuará con su implementación y en lo adelante será excluido de los informes del Portal Transparencia.

Aprobado por:

***Amparo Arango Echeverri***  
Directora del  
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, FDT