



PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (DR-L-1147)
 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO BID
 EJECUCION PRESUPUESTARIA
 AL 30 DE JUNIO 2023
 VALORES EN US\$

DESCRIPCION	MONTO PRESUPUESTADO	EJECUTADO EN EL AÑO 2022	PRESUPUESTO TOTAL DISPONIBLE	EJECUTADO TRIMESTRE-1 2023	EJECUTADO TRIMESTRE-2 2023	Acumulado 2023	PENDIENTE EJECUTAR A LA FECHA	% EIEC UTA DO
Componente 1: Transición de televisión analógica a digital	12,857,000.00	-	12,857,000.00	-	1,814,483.58	1,814,483.58	11,042,516.42	14%
Adquisición y entrega de cajas convertidoras	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	1,789,229.57	1,789,229.57	10,210,770.43	15%
Ejecución de servicio de colocación en medios	750,000.00	-	750,000.00	-	-	-	750,000.00	0%
Levantamiento de datos	107,000.00	-	107,000.00	-	25,254.01	25,254.01	81,745.99	24%
Componente 1: Conectividad e Infraestructura de Banda Ancha	87,350,000.00	-	87,350,000.00	-	-	-	87,350,000.00	0%
Red acceso expandida y equipada	75,000,000.00	-	75,000,000.00	-	-	-	75,000,000.00	0%
Ejecución de supervisión de conectividad	1,250,000.00	-	1,250,000.00	-	-	-	1,250,000.00	0%
Levantamiento de línea de Base	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	0%
Adquisición del derecho irrevocable de capacidad del cable	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	0%
Diseño e Implementación de la estrategia de comunicación	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	0%
Componente 3: Habilidades y Competencias Digitales	12,243,000.00	-	12,243,000.00	-	-	-	12,243,000.00	0%
Capacitación y certificación en habilidades digitales con enfoque	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	0%
Centros IT/IA	3,793,000.00	-	3,793,000.00	-	-	-	3,793,000.00	0%
Diseño e Implementación de la estrategia de comunicación	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	450,000.00	0%
Gestión del proyecto	975,000.00	-	975,000.00	-	14,414.18	14,414.18	960,585.82	1%
Planificación y Administración	375,000.00	-	375,000.00	-	14,414.18	14,414.18	360,585.82	4%
Auditorías	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00	0%
Evaluación	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	0%
Consultorías individuales (expertos técnicos de apoyo)	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	300,000.00	0%
Imprevistos	1,575,000.00	-	1,575,000.00	-	-	-	1,575,000.00	0%
TOTAL	115,000,000.00	-	115,000,000.00	-	1,828,897.76	1,828,897.76	113,171,102.24	2%

CONTRATO DE PRESTAMIO No. 5297/OC-DR	PRESUPUESTO		EJECUTADO A LA FECHA		DISPONIBLE		DESEMBOLSO RECIBIDO		EJECUTADO A LA FECHA		MONTO DISPONIBLE	
	TOTAL	PRESUPUESTO ASIGNADO 2023	MONTO EJECUTADO	MONTO EJECUTADO 2023	DISPONIBLE (2023)	DISPONIBLE (2023)	RECIBIDO	RECIBIDO	RECIBIDO	RECIBIDO	DISPONIBLE	DISPONIBLE
	115,000,000.00	15,200,000.00	1,828,897.76	1,828,897.76	113,171,102.24	13,371,102.24	8,500,000.00	8,500,000.00	1,828,897.76	1,828,897.76	6,671,102.24	6,671,102.24

NELSON ARROYO
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

JUISSA CRUZ
DIRECTORA EJECUTIVA

