

PROYECTO ESPECIAL MUJERES EN LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC), SAN CRISTÓBAL, INSTITUTO ESPECIALIZADO DE ESTUDIOS SUPERIORES LOYOLA (IEESL)

PLAN BIANUAL 2017 – 2018

PROYECTO DE CONTINUIDAD EN EL AÑO 2023

I. Informe de seguimiento enero-marzo de 2024

FECHA	AVANCES
Enero	- No se ejecutaron actividades en este periodo en espera de recibir las informaciones requeridas para el cierre del proyecto.
Febrero	- No se ejecutaron actividades en este periodo en espera de recibir las informaciones requeridas para el cierre del proyecto.
Marzo	- No se ejecutaron actividades en este periodo en espera de recibir las informaciones requeridas para el cierre del proyecto.

II. Informe de Presupuesto

Concepto	2018 RD\$	2019 RD\$	2020 RD\$	2021 RD\$	2022 RD\$	Total RD\$
Componente Académico	\$140,250.00	\$958,200.00	\$858,000.00	\$912,900.00	\$1,029,750.00	\$3,888,000.00
Componente Manutención	\$530,400.00	\$3,744,000.00	\$3,744,000.00	\$3,744,000.00	\$3,213,600.00	\$14,976,000.00
Contingente					\$72,559.70	\$72,559.70
TOTALES	\$670,650.00	\$4,702,200.00	\$4,602,000.00	\$4,655,900.00	\$4,304,909.70	\$18,935,559.70

III. Informe de Ejecución Presupuestaria enero-marzo de 2024

Las actividades realizadas en este periodo no ameritaron erogación de fondos.

Aprobado por:

Frederick López
Director del
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, FDT