PROYECTO FONDO INDOTEL PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA

PLAN BIANUAL 2019 - 2020

I. Informe de seguimiento octubre - Diciembre 2020.

Fecha	*Avance*
Octubre	→ No hubo actividades de ejecución del proyecto debido a la cuarentena por la pandemia del COVID-19 y la decisión del ITLA de asumir los créditos de los becarios.
Noviembre	→ No hubo actividades de ejecución del proyecto debido a la cuarentena por la pandemia del COVID-19 y la decisión del ITLA de asumir los créditos de los becarios.
Diciembre	→ Se determinó que el proyecto FIPEA 2019-2020 no continuará su ejecución tal como estaba concebido inicialmente. Por esta razón, en lo adelante será excluido de los informes del Portal Transparencia.

Aprobado por:

Amparo Arango Echeverri
Directora del
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, FDT

Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
Amparo Arango Echverri
Documento firmado digitalmente, para validar en medio electrónico:
https://www.viafirma.com.do/inbox/app/indotel/v/8DT6-9FVW-4R3M-KK0M