



PROGRAMA DE INCLUSIÓN DIGITAL

PROYECTO DE CONTINUIDAD EN EL AÑO 2021

Calendario de Ejecución

Etapas	2019				2020				2021			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4
I. Elaboración TER												
II. Publicación Proceso de Compras												
III. Adjudicación del Proceso de Compras												
IV. Firma del Contrato de Adjudicación												
V. Recepción de Equipos												
VI. Entrega de Equipos a Beneficiarios												

Aprobado por:

Amparo Arango
Directora del
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, FDT