

PROYECTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALERTA CLIMÁTICA TEMPRANA PARA ZONAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA VULNERABLE A TODALA REPÚBLICA DOMINICANA

PLAN BIANUAL 2019 - 2020

I. Informe de Seguimiento octubre - diciembre 2020

Fecha	Avance
Octubre	Debido a la pandemia del COVID-19 y el llamado a aislamiento social, el proceso estuvo detenido durante este año 2020.
Noviembre	Proceso de coordinación entre las tres (3) entidades que participan de este proyecto para definir el futuro del mismo.
Diciembre	El Consejo tomó la decisión de concluir el proyecto SATEM, firmado conjuntamente con la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) y el Ministerio de Agricultura. Se hizo reunión con las instituciones contrapartes y se aprobó dicha decisión. Por esta razón no se continuará con su implementación y en lo adelante será excluido de los informes del Portal Transparencia.

Aprobado por:

Amparo Arango Echeverri
Directora del
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, FDT