

28 de septiembre de 2020

Señora
Sonia Jorge
Directora Ejecutiva
Alianza para un Internet Asequible (A4A1)
Directora de Inclusión Digital - Wide Web Fundación
Su Despacho

Distinguida Sra. Jorge:

Con saludos cordiales damos continuidad a la comunicación de fecha 4 de septiembre del año en curso, donde expresamos el interés del **Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL)** de reanudar nuestras relaciones con la Alianza para una Internet Asequible (A4A1), para lo cual solicitamos el apoyo de la A4A1, en el acompañamiento técnico para la elaboración del marco conceptual de un Plan Nacional de Banda Ancha (PNBA).

En tal sentido, y conforme a lo conversado entre los técnicos de ambas instituciones aprovechamos esta ocasión para presentar una formulación para la implementación de tan importante proyecto, lo cual proponemos se realice en dos etapas:

1. Fase diagnóstico:

- Se hará un diagnóstico de la brecha digital existente en la República Dominicana, detallando el nivel de adopción de los servicios de banda ancha, por hogares al nivel más detallado disponible (idealmente por municipio y distrito municipal). Y la adopción por las empresas y los servicios públicos (escuelas, centros de salud, ayuntamientos, destacamentos etc.) con la mayor granularidad geográfica que sea posible calcular o estimar.
- Se presentará y validará el diagnóstico con las partes interesadas (que contará con amplia representación de actores gubernamentales, del sector privado y sociedad civil.)

Fecha:

A finales de octubre 2020.

Responsable:

FDT con el apoyo de A4AI. FDT establecerá el listado y convocará a las instituciones que participarán en la presentación del diagnóstico y de la Mesa Técnica (grupo de trabajo) para realizar este proyecto.

2. Fase de definición de metas

- Se realizará la definición de metas preliminares en base al diagnóstico, los potenciales proyectos, su costo y posibles fuentes de financiamiento. También se estimará con los datos disponibles la brecha de inversión necesaria para asegurar la máxima cobertura y adopción.
- Se presentará para validación a los actores y partes interesadas y se preparará una nota conceptual con la metas preliminares validadas y demás elementos que van a guiar el desarrollo del PNBA.

Fechas:

Para presentación a los actores en la segunda semana de noviembre 2020.

Nota conceptual final: 24 de noviembre 2020.

Responsable:


FDT con apoyo de A4AI y para la preparación del trabajo y acompañamiento a la mesa técnica durante el mes de noviembre.

3. Colaboración en la fases posterior:

Se definirá conjuntamente un nuevo acuerdo de trabajo con el INDOTEL y/o las instituciones relevantes (Gabinete Presidencial para la Transformación Digital) para la preparación del Plan Nacional de Banda Ancha, sus estrategias, los programas y proyectos, los estudios de mercado y financieros (dimensionamiento del plan financiero de estas metas y sus proyectos) que sean necesarios y su plan de trabajo o programación en el período requerido por las mismas.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis sentimientos de alta consideración y estima y agradecer el apoyo de ese organismo en el diseño y ejecución de este plan que contribuirá al desarrollo de nuestro país.

Atentamente,



Dr. Nelson Arroyo
Presidente del Consejo Directivo

NAP/NCV

PRE-0000244-20

No. Acervo: 20005808

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"