



PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (DR-L-1147) CONTRATO 5297/OC-DR  
 UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO BID  
 EJECUCION PRESUPUESTARIA  
 AL 31 DE DICIEMBRE 2023  
 VALORES EN US\$

DESCRIPCION	MONTO PRESUPUESTADO	EJECUTADO EN EL AÑO 2022	PRESUPUESTO TOTAL DISPONIBLE	EJECUTADO TRIMESTRE-1 2023	EJECUTADO TRIMESTRE-2 2023	EJECUTADO TRIMESTRE-3 2023	EJECUTADO TRIMESTRE-4 2023	Acumulado 2023	PENDIENTE EJECUTAR A LA FECHA	% EJECTAD O
<b>Componente 1: Transición de televisión analógica a digital</b>	<b>12,857,000.00</b>	-	<b>12,857,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	-
Adquisición y entrega de cajas convertidoras	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-	1,789,229.57	1,952,439.59	1,870,834.58	5,612,503.74	6,387,496.26	47%
Ejecución de servicio de colocación en medios	750,000.00	-	750,000.00	-	-	-	-	-	750,000.00	0%
Levantamiento de datos	107,000.00	-	107,000.00	-	25,254.01	23,382.87	38,617.35	87,254.23	19,745.77	82%
<b>Componente 1: Conectividad e Infraestructura de Banda Ancha</b>	<b>87,350,000.00</b>	-	<b>87,350,000.00</b>	-	-	-	856.37	856.37	87,349,143.63	<1%
Servicio de acceso y agregación	25,000,000.00	-	25,000,000.00	-	-	-	856.37	856.37	24,999,143.63	<1%
Ejecución de supervisión de conectividad	1,250,000.00	-	1,250,000.00	-	-	-	-	-	1,250,000.00	0%
Levantamiento de Línea de Base	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	0%
Diseño e implementación de la estrategia de comunicación	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	1,000,000.00	0%
Servicio de acceso (Resto del país)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-	-	-	50,000,000.00	0%
Adquisición del derecho irrevocable de capacidad del cable	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-	-	-	-	10,000,000.00	0%
<b>Componente 3: Habilidades y Competencias Digitales</b>	<b>10,425,185.15</b>	-	<b>10,425,185.15</b>	-	-	-	144,937.27	144,937.27	9,980,247.88	1%
Capacitación y certificación en habilidades digitales con enfoque	8,000,000.00	-	8,000,000.00	-	-	-	8,278.42	8,278.42	7,991,721.58	<1%
Diseño e implementación de la estrategia de comunicación	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	-	450,000.00	0%
Centros ITLA	1,675,185.15	-	1,675,185.15	-	-	-	136,658.85	136,658.85	1,538,526.30	8%
Gestión del proyecto e imprevisos	4,667,814.85	-	4,667,814.85	-	14,414.18	113,850.00	-	128,264.18	4,539,550.67	3%
Planificación y Administración	375,000.00	-	375,000.00	-	14,414.18	113,850.00	-	128,264.18	246,735.82	34%
Auditorías	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	-	-	200,000.00	0%
Evaluación	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	-	100,000.00	0%
Consultorías individuales (expertos técnicos de apoyo)	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00	0%
Imprevisos	3,692,814.85	-	3,692,814.85	-	-	-	-	-	3,692,814.85	0%
<b>TOTAL</b>	<b>115,000,000.00</b>	-	<b>115,000,000.00</b>	-	<b>1,828,897.76</b>	<b>2,089,672.46</b>	<b>2,055,245.57</b>	<b>5,973,815.79</b>	<b>109,026,184.21</b>	<b>5%</b>

NELSON ARROYO  
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO

JULISSA CRUZ  
DIRECTORA EJECUTIVA

