

PROYECTO CONECTAR A LOS NO CONECTADOS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

PLAN BIANUAL 2023– 2024

I. Informe de seguimiento enero-marzo 2024

Componente de Acceso e Infraestructura

FECHA	AVANCES
Enero	- No se registró actividad durante este periodo.
Febrero	- Elaboración de Pliego de condiciones Específicas.
Marzo	- No se registró actividad durante este periodo.

Componente Subsidio a la Demanda (Canasta Digital Social)

FECHA	AVANCES
Enero	- Ejecución de la entrega de la Canasta Digital Social a los municipios: <ul style="list-style-type: none"> ○ Villa Gautier ○ Guayacanes ○ Pedernales ○ Enriquillo ○ Pueblo Viejo ○ Peralta ○ Matanzas
Febrero	- Ejecución de la entrega de la Canasta Digital Social a los municipios: <ul style="list-style-type: none"> ○ Las Matas de Farfán ○ San Rafael del Yuma ○ Pedro Sánchez ○ El Valle ○ Sabana de la Mar ○ Miches
Marzo	- Ejecución de la entrega de la Canasta Digital Social a los municipios: <ul style="list-style-type: none"> ○ Cevicos ○ Tavera ○ Puñal ○ San Víctor ○ Jamao al Norte ○ Cayetano Germosén ○ Luperón ○ Cienfuegos

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Esperanza ○ Guayubín ○ Pepillo Salcedo ○ Castañuelas ○ Montecristi ○ Villa Los Almácigos ○ El Pino ○ Loma de Cabrera
--	---

Componente de Apropriación Social y Desarrollo de Habilidades

FECHA	AVANCES
Enero	<p><u>Programa de Alfabetización Digital con Enfoque de Género para las Beneficiarias de la Canasta Digital Social</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se declaró adjudicataria mediante la Resolución no. CCC-002-2024 a la empresa IMPRESOS Y PAPELERIA DOS M, SRL. correspondiente al Proceso de Comparación de precios INDOTEL/CCC-CP2023-0018, para la contratación de una empresa para la impresión y encuadernado del material formativo del Plan de Alfabetización Digital, Canasta Digital, PB 2023-2024.
Febrero	<p><u>Programa de Alfabetización Digital con Enfoque de Género para las Beneficiarias de la Canasta Digital Social</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se recibió el material formativo impreso del Plan de Alfabetización Digital, Canasta Digital, PB 2023-2024.
Marzo	<p><u>Programa de Alfabetización Digital con Enfoque de Género para las Beneficiarias de la Canasta Digital Social</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Se remitió a la dirección Financiera la solicitud de pago correspondiente al proceso de Comparación de precios INDOTEL/CCC-CP2023-0018.

II. Informe de presupuesto

El presupuesto requerido para la ejecución de este proyecto asciende a trescientos sesenta y ocho millones setecientos mil de pesos dominicanos con 00/100 (RD\$ 368,700,000.00), desglosados de la siguiente manera:

COMPONENTE	PRESUPUESTO GENERAL RD\$
Gastos Administrativos y Evaluación de Impacto	10,000,000.00
Componente - Acceso e Infraestructura	85,500,000.00
Componente -Subsidio a la Demanda	160,800,000.00
Componente - Apropiación Social y Desarrollo de Habilidades	112,400,000.00
TOTAL	368,700,000.00

III. Informe de Ejecución Presupuestaria enero-marzo del 2024

Las actividades realizadas en este periodo no ameritaron erogación de fondos.

Aprobado por:

Frederick López

Director del
Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, FDT