




PROGRAMA PARA MEJORAR LA CONECTIVIDAD PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL EN REP. DOM. (OR-L-1147) CONTRATO 5297/OC-DR
UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO BID
EJECUCION PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO 2024
VALORES EN US\$

DESCRIPCION	MONTO	EJECUTADO EN EL AÑO 2023	PRESUPUESTO TOTAL DISPONIBLE	EJECUTADO TRIMESTRE-1 2024	EJECUTADO TRIMESTRE-2 2024	Acumulado Año 2024	TOTAL EJECUTADO	PENDIENTE EJECUTAR A LA FECHA	% EJECUTA DO
Componente 1: Transición de televisión analógica a digital	21,912,703.21	5,699,757.97	16,212,945.24	97,618.26	2,628,766.51	2,721,384.77	8,421,142.74	13,491,560.47	38%
Adquisición y entrega de cajas convertidoras	20,025,007.49	5,612,503.74	14,412,503.75	76,521.66	2,599,873.25	2,599,873.25	8,212,376.99	11,812,630.50	41%
Ejecución de servicio de colocación en medios	1,500,000.00	-	1,500,000.00	16,096.60	28,893.26	44,989.86	76,521.66	1,423,478.34	5%
Levantamiento de datos	387,695.72	87,254.23	300,441.49	-	-	-	132,244.09	255,451.63	34%
Componente 1: Conectividad e Infraestructura de Banda Ancha	78,628,872.15	856.37	78,628,015.78	752,531.27	61,643.84	814,175.11	815,031.48	77,813,840.67	1%
Servicio de acceso y agregación	19,382,296.79	856.37	19,381,440.42	752,531.27	-	752,531.27	753,387.64	18,628,909.15	4%
Ejecución de supervisión de conectividad	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	0%
Servicio OOKLA	246,575.36	-	246,575.36	-	61,643.84	61,643.84	61,643.84	184,931.52	25%
Levantamiento de línea de Base	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0%
Diseño e implementación de la estrategia de comunicación	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	-	-	1,000,000.00	0%
Servicio de acceso (Resto del país)	50,000,000.00	-	50,000,000.00	-	-	-	-	50,000,000.00	0%
Equipamiento Tecnológico a los recintos seleccionados de la UASD	7,600,000.00	-	7,600,000.00	-	-	-	-	7,600,000.00	0%
Componente 3: Habilidades y Competencias Digitales	12,580,000.00	144,937.27	12,435,062.73	595,008.66	718,939.66	1,313,948.32	1,459,885.99	11,121,114.41	12%
Capacitación y certificación en habilidades digitales con enfoque	8,000,000.00	8,278.42	7,991,721.58	5,390.05	-	5,390.05	13,668.47	7,986,331.53	<1%
Diseño e implementación de la estrategia de comunicación	450,000.00	-	450,000.00	-	-	-	-	450,000.00	0%
Gestión TI/TA	4,130,000.00	136,658.85	3,993,341.15	589,618.61	718,939.66	1,308,558.27	1,445,217.12	2,684,782.88	35%
Planificación y Administración	375,000.00	128,264.18	2,046,735.82	4,425.00	17,700.00	22,125.00	150,389.18	2,024,610.82	8%
Auditorías	88,500.00	-	88,500.00	-	-	-	22,125.00	246,735.82	34%
Evaluación	100,000.00	-	100,000.00	-	-	-	-	100,000.00	0%
Consultorías individuales (expertos técnicos de apoyo)	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00	0%
Imprevistos	1,311,500.00	-	1,311,500.00	-	-	-	-	1,311,500.00	0%
TOTAL	115,000,000.00	5,973,815.79	109,322,759.57	1,444,583.49	3,427,050.01	4,871,633.20	10,845,448.99	104,451,126.37	9%

NELSON ARROYO
PRESIDENTE DEL CONSEJO



JULISSA CRUZ
DIRECTORA EJECUTIVA

100%